

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 2025/8-JM zo dňa 29.9.2025

na realizáciu stavebného diela: **Ružínsky hravý maják**

Článok 1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov organizácie : **Obec Margecany**
Sídlo : Obchodná 128/7, 055 01 Margecany
V zastúpení : Ing. Igor Petrik, starosta obce
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných : Ing. Igor Petrik
vo veciach technických : Ing. Jozef Magda
IČO : 00329347
DIČ : 2021259405
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu 1 IBAN (refundácia) : SK22 5600 0000 0034 5744 8001
Číslo účtu 2 IBAN (predfinancovanie) : SK03 5600 0000 0034 5744 8052
(ďalej označovaný ako „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno spoločnosti : **Obecný podnik Margecany, s.r.o.**
Sídlo : Obchodná 128/7, 055 01 Margecany
V zastúpení : Ing. Eva Novotová, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných : Ing. Eva Novotová
vo veciach technických : Ing. Lukáš Gajdoš
IČO : 55157076
DIČ : 2121888131
IČ DPH : SK2121888131
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK23 5600 0000 0097 9356 5001
(ďalej označovaný ako „Zhotoviteľ“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.9.2025 Zmluvu o dielo č. 2025/8-JM (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je vykonanie stavebných prác - zhotovenie diela „Ružínsky hravý maják“.
2. Prílohou Zmluvy o dielo bol rozpočet stavebných prác ocenený zhotoviteľom, ktorý bol zostavený projektantom stavby na základe projektovej dokumentácie v stupni pre stavebné povolenie.
3. Na základe vyhotovenej projektovej dokumentácie stavby v stupni pre realizáciu došlo k zmenám technického riešenia statického a konštrukčného charakteru s vplyvom na zmenu množstiev položiek výkazu výmer, a teda aj rozpočtu stavby.
4. K 13.11.2025 zhotoviteľ zrealizoval pre objednávateľa práce a dodávky v zmysle Zmluvy v celkovej výške 68 865,17 € bez DPH, 72 308,43 € s DPH, ktoré boli aj uhradené.
5. Vzhľadom na základe vyššie uvedených skutočností sa zmluvné strany v súlade s článkom 5.9 a 5.10 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1.

Článok 1

Predmet Dodatku č. 1

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je zmena rozpočtu diela a výkazu výmer stavebných prác a z toho vyplývajúce zmeny Zmluvy.
2. Vzhľadom na navýšenie množstva niektorých položiek výkazu výmer a zníženie jednotkových cien zo strany zhotoviteľa sa v súlade s článkom 15 bod 15.2 a článkom 5 bod 5.10 Zmluvy zmluvné strany dohodli na nižšie uvedených zmenách predmetnej ZoD:

2. V Článku 5 bode 5.2 sa celý text nahrádza nasledovným novým znením:

5.2 Celková Zmluvná cena za dielo podľa Článku 3 Zmluvy predmetu zákazky je :

Zmluvná cena bez DPH:	351 605,86 €
Sadzba DPH:	5%
DPH:	17 580,29 €
Zmluvná cena spolu s DPH:	369 186,15 €

3. Vzhľadom na zmenu množstiev výkazu výmer a zníženie jednotkových cien stavebných prác, tovarov a služieb sa dopĺňa príloha č. 2 zmluvy o dielo - Ocenený výkaz výmer zhotoviteľa pre dokončenie stavby a fakturáciu prác tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku.

Článok 2

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy a Objednávateľ dva rovnopisy.
3. Tento Dodatok je uzavretý jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, pričom prvé zverejnenie zabezpečí objednávatel.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok zmluvy bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok pred jeho podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a naznak toho, že obsah zodpovedá ich skutočnej vôli, ho podpísali.

V Margecanoch, dňa 9. 12. 2025

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Igor Petrik, starosta obce

.....
Ing. Eva Novotová, konateľ