

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 4/2025 zo dňa 28.5.2025

na realizáciu stavby: **Margecany, vodozádržné opatrenia v intraviláne obce**

Článok 1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov organizácie	: Obec Margecany
Sídlo	: Obchodná 128/7, 055 01 Margecany
V zastúpení	: Ing. Igor Petrik, starosta obce
Osoby oprávnené rokovať	
vo veciach zmluvných	: Ing. Igor Petrik
vo veciach technických	: Ing. Jozef Magda
IČO	: 00329347
DIČ	: 2021259405
Bankové spojenie	: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu 1 IBAN (refundácia)	: SK22 5600 0000 0034 5744 8001
Číslo účtu 2 IBAN (predfinancovanie)	: SK59 5600 0000 0034 5744 3067
	(ďalej označovaný ako „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno spoločnosti	: Obecný podnik Margecany s.r.o.
Sídlo	: Obchodná 128/7, 055 01 Margecany
V zastúpení	: Ing. Eva Novotová, konateľka spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať	
vo veciach zmluvných	: Katarína Andrašková, ekonómka
vo veciach technických	: Adrián Királ
IČO	: 55157076
DIČ	: 2121888131
IČ DPH	: SK2121888131
Bankové spojenie	: Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu IBAN	: SK23 5600 0000 0097 93 56 5001
	(ďalej označovaný ako „Zhotoviteľ“)

spoločne tiež označený ako „Zmluvné strany“ sa dohodli na nasledovnom dodatku k zmluve.

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.5.2025 Zmluvu o dielo č. 4/2025 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je vykonanie stavebných prác - zhotovenie diela „Margecany, vodozádržné opatrenia v intraviláne obce“.
2. Prílohou Zmluvy o dielo bol rozpočet stavebných prác ocenený zhotoviteľom, ktorý bol zostavený projektantom stavby na základe projektovej dokumentácie v stupni pre stavebné povolenie a realizáciu stavby.
3. Na základe návrhu zhotoviteľa stavby na naviac práce, ktoré vyplynuli z realizácie stavby, ktoré boli odsúhlasené stavebným dozorom, projektantom a objednávatelom s vplyvom na zmenu množstiev položiek výkazu výmer, a teda aj rozpočtu stavby sa zmluvné strany v súlade s článkom 5.6, 5.7, 5.9 a 15.2 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 k Zmluve, ďalej len Dodatok.

Článok 1

Predmet Dodatku č. 1

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je zmena rozpočtu diela a výkazu výmer stavebných prác a z toho vyplývajúce zmeny Zmluvy.

2. Vzhľadom na odsúhlasené naviac práce práce, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku sa v súlade s článkom 5 body 5.6 a 5.9 Zmluvy zmluvné strany dohodli na nižšie uvedených zmenách predmetnej ZoD:

V Článku 5 bode 5.2 sa celý text nahrádza nasledovným novým znením:

5.2 Celková Zmluvná cena za dielo podľa Článku 3 Zmluvy predmetu zákazky je :

Zmluvná cena bez DPH:	337 599,74 €
DPH 5%:	16 879,99 €
Zmluvná cena spolu s DPH:	354 479,73 €

3. Vzhľadom na zmenu množstiev výkazu výmer stavebných prác, tovarov a služieb sa dopĺňa Príloha č. 1 Zmluvy o dielo - Ocenený výkaz výmer zhotoviteľa pre dokončenie stavby a fakturáciu prác o naviac práce tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku.
4. Realizáciu naviac prác je zhotoviteľ oprávnený začať realizovať dňom podpisu tohto dodatku.
5. Fakturácia naviac prác bude podľa tohto dodatku bude samostatnou faktúrou.

Článok 2

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy a Objednávateľ dva rovnopisy.
3. Tento Dodatok je uzavretý jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, pričom prvé zverejnenie zabezpečí objednávateľ.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok zmluvy bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok pred jeho podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a naznak toho, že obsah zodpovedá ich skutočnej vôli, ho podpísali.

V Margecanoch, dňa

V Margecanoch, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Igor Petrik, starosta obce

.....
Ing. Eva Novotová, konateľ

Príloha č. 1:

Rozpočet naviac prác