
Rekapitulácia rozpočtu            Sadzby DPH

   A      B   

23% 0%

Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ostatné náklady stavby Cena

Zmena delenia presklenných dverí 1NP   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

Objekt E1.7 - SO 01 Elektroinštalácia  6 618,98   0,00   0,00   0,00   0,00  6 618,98

Elektro kúrenie  3 087,90   0,00   0,00   0,00   0,00  3 087,90

interiérové dvere  5 607,44   0,00   0,00   0,00   0,00  5 607,44

Central stop, total stop  2 102,06   0,00   0,00   0,00   0,00  2 102,06

Uprava  EPS napojenie Protipožarných dverí  2 034,90   0,00   0,00   0,00   0,00  2 034,90

Objekt E1.1 - SO 01 Architektonicko stavebné riešenie  2 164,96   0,00   0,00   0,00   0,00  2 164,96

Objekt E1.1C - SO 03 Spevnené plochy a oporné múry - 12 394,03   0,00   0,00   0,00   0,00 - 12 394,03

Objekt E1.5 - SO 01 Vykurovanie -  849,20   0,00   0,00   0,00   0,00 -  849,20

Objekt E1.1D - SO 08 Oplotenie pozemku -  892,50   0,00   0,00   0,00   0,00 -  892,50

           Celkom bez DPH  7 480,51   0,00   0,00   0,00   0,00  7 480,51

           DPH 23% z  7 480,51  1 720,52

           DPH 0% z   0,00   0,00

          Celkom v EUR  9 201,03

Stavba Pobytové zariadenie Margecany - viac a menej práce 



Krycí list stavby

Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 7. 5. 2026

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: 36452327 DIČ: 2020006395

D Doplnkové náklady stavby

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu Ostatné náklady stavby z objektov   0,00

1 HSV - 7 920,48 - 4 473,55 - 12 394,03 7 

2 PSV - 1 701,83  7 732,53  6 030,70 8 

3 MONT  8 510,11  5 333,73  13 843,84 9 

4 OST   0,00   0,00   0,00 10 HZS   0,00

5 VN   0,00   0,00   0,00 11 Kompletačná činnosť   0,00

6 Spolu  7 480,51 12 Spolu   0,00

C VRN VRN

13 Zariadenie staveniska   0,00 19 Mimoriadne sťaž.podmienky   0,00

14 Územie so sťaž. podmienk.   0,00 20 Horské oblasti   0,00

15 Prevádzkové vplyvy   0,00 21 Mimostavenisková doprava   0,00

16 22 

17 23 

18 24 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

25 Súčet riadkov 6,12,24  7 480,51

26 DPH 23% z  7 480,51  1 720,52

27 DPH 0% z   0,00   0,00

F Spolu v EUR  9 201,03

Odberateľ 29 Dodávateľ

Stavba Pobytové zariadenie Margecany - viac a menej práce 

Odberateľ: Obec Margecany

Projektant: 

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov



Krycí list rozpočtu

Objekt Zmena delenia presklenných dverí 1NP Miesto:  

Ks: 

Spracoval: Dňa 7. 5. 2026

Odberateľ: Obec Margecany

Projektant: 

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

IČO: 36452327 DIČ: 2020006395

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B 

1 HSV 7 Ostatné náklady   0,00

2 PSV   0,00   0,00   0,00 8 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT 9 HZS 

4 OST 10 

5 VN 11 

6 Spolu   0,00 12 Spolu   0,00

C VRN D VRN

13 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]   0,00

14 Územie so sťaž. podmienk.0% z [H+P]   0,00 19 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

15 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 20 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

16 21 

17 22 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

23 Súčet riadkov 6,12,20   0,00

24 DPH 23% z   0,00   0,00

25 DPH 0% z   0,00   0,00

26 Spolu v EUR   0,00

F 

Odberateľ 28 Dodávateľ

Zákazka: 

IČO: 

IČO: 

Stavba Pobytové zariadenie Margecany - viac a menej práce 



Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 7. 5. 2026

Stavba Pobytové zariadenie Margecany - viac a menej práce 

Objekt Zmena delenia presklenných dverí 1NP

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Sutina (T)

Práce PSV

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Práce PSV   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Celkom v EUR   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Odberateľ: Obec Margecany

Projektant: 

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov



Rozpočet Pobytové zariadenie Margecany - viac a menej práce  / Zmena delenia presklenných dverí 1NP

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 7. 5. 2026

Stavba Pobytové zariadenie Margecany - viac a menej práce 

Objekt Zmena delenia presklenných dverí 1NP

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

Práce PSV

767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

P/PE  553410032003

Zasklenná hliníková stena dvojkrídlová fix+S/posuv, šxv 4650x2700 

mm, rám Al profil s prerušeným tepelným mostom, izolačné trojsklo, 

sklo číre, akustické 45 dB, ozn. G ks   1,000   0,00 - 4 739,40 - 4 739,40   0,000   0,000   0,000 ZoD

P/PE  553410032003

Zasklenná hliníková stena trojkrídlová fix+fix+posuv, šxv 4650x2700 

mm, rám Al profil s prerušeným tepelným mostom, izolačné trojsklo, 

sklo číre, akustické 45 dB, ozn. G ks   1,000   0,00  4 739,40  4 739,40   0,000   0,000   0,000 ZoD

767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE   0,00   0,00   0,00   0,000   0,000

Práce PSV   0,00   0,00   0,00   0,000   0,000

Celkom v EUR   0,00   0,00   0,00   0,000   0,000

Legenda k poznámke

N Nová položka - cenová úroveň k 30.7.2025

ZoD Položka zo zmluvy o dielo 

Odberateľ: Obec Margecany

Projektant: 

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov
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Krycí list rozpočtu

Objekt Objekt E1.7 - SO 01 Elektroinštalácia Miesto:  

Ks: 

Spracoval: Dňa 7. 5. 2026

Odberateľ: Obec Margecany

Projektant: 

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

IČO: 36452327 DIČ: 2020006395

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B 

1 HSV 7 Ostatné náklady   0,00

2 PSV 8 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT  3 731,91  2 887,07  6 618,98 9 HZS 

4 OST 10 

5 VN 11 

6 Spolu  6 618,98 12 Spolu   0,00

C VRN D VRN

13 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]   0,00

14 Územie so sťaž. podmienk.0% z [H+P]   0,00 19 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

15 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 20 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

16 21 

17 22 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

23 Súčet riadkov 6,12,20  6 618,98

24 DPH 23% z  6 618,98  1 522,37

25 DPH 0% z   0,00   0,00

26 Spolu v EUR  8 141,35

F 

Odberateľ 28 Dodávateľ

Zákazka: 

IČO: 

IČO: 

Stavba Pobytové zariadenie Margecany - viac a menej práce 



Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 7. 5. 2026

Stavba Pobytové zariadenie Margecany - viac a menej práce 

Objekt Objekt E1.7 - SO 01 Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Sutina (T)

Montážne práce

M-21 ELEKTROMONTÁŽE  3 731,91  2 887,07  6 618,98   0,0000   0,5700

Montážne práce  3 731,91  2 887,07  6 618,98   0,0000   0,5700

Celkom v EUR  3 731,91  2 887,07  6 618,98   0,0000   0,5700

Odberateľ: Obec Margecany

Projektant: 

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov



Rozpočet Pobytové zariadenie Margecany - viac a menej práce  / Objekt E1.7 - SO 01 Elektroinštalácia

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 7. 5. 2026

Stavba Pobytové zariadenie Margecany - viac a menej práce 

Objekt Objekt E1.7 - SO 01 Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

Montážne práce

921 M-21 ELEKTROMONTÁŽE

P/PE  34161.2 Kábel N2XH-R-J 3x1,5 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1   m   425,000   0,00   1,13   480,25   0,000   0,000   0,000 ZoD

P/PE  34161.3 Kábel N2XH-R-J 3x2,5 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1   m   654,000   0,00   1,59  1 039,86   0,000   0,000   0,000 ZoD

P/PE  34161.4 Kábel N2XH-R-J 3x4 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1   m   15,000   0,00   3,36   50,40   0,000   0,000   0,000 ZoD

P/PE  34161.5 Kábel N2XH-R-J 5x1,5 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1   m   112,000   0,00   1,82   203,84   0,000   0,000   0,000 ZoD

P/PE  34161.6 Kábel N2XH-R-J 5x4 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1   m   17,000   0,00   5,50   93,50   0,000   0,000   0,000 ZoD

P/PE  34161.7 Kábel N2XH-R-J 5x6 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1   m   30,000   0,00   7,57   227,10   0,000   0,000   0,000 ZoD

P/PE  34161.8 Kábel N2XH-R-J 5x10 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1   m   6,000   0,00   12,93   77,58   0,000   0,000   0,000 ZoD

P/PE  34161.9 Kábel N2XH-R-J 5x16 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1   m   6,000   0,00   25,22   151,32   0,000   0,000   0,000 ZoD

P/PE  34162 Kábel CHKE-V-O 2x1,5 P60 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1   m   30,000   0,00   1,47   44,10   0,000   0,000   0,000 ZoD

P/PE  34162.1 Kábel CHKE-V-J 3x1,5 P60 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1   m   54,000   0,00   1,60   86,40   0,000   0,000   0,000 ZoD

P/PE  34111 Vodic N2XH-R 4 z/ž   m   60,000   0,00   1,17   70,20   0,000   0,000   0,000 ZoD

P/PE  34112 Vodic N2XH-R 6 z/ž   m   35,000   0,00   1,52   53,20   0,000   0,000   0,000 ZoD

P/PE  34113 Vodic N2XH-R 16 z/ž   m   9,000   0,00   1,93   17,37   0,000   0,000   0,000 ZoD

P/PE  34533 Rúrka el-inšt plastová do 20   m   300,000   0,00   0,34   102,00   0,000   0,000   0,000 ZoD

Odberateľ: Obec Margecany

Projektant: 

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov
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Rozpočet Pobytové zariadenie Margecany - viac a menej práce  / Objekt E1.7 - SO 01 Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

P/PE  34575 Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 60x40, biela   m   30,000   0,00   2,57   77,10   0,000   0,000   0,000 ZoD

P/PE  34541.3 Škatuľa KR rozvodná Acidur 6455-11   ks   5,000   0,00   5,26   26,30   0,000   0,000   0,000 ZoD

P/PE  STR.1 Stratné z metr. materiálu   %   20,000   0,0000   1,6600   33,20   0,000   0,000   0,000 ZoD

P/PE  PM.1 Podružný materiál   %   55,000   0,0000   0,9700   53,35   0,000   0,000   0,000 ZoD

921/M21  210010011.S Rúrka ohybná PVC p.o. do -20mm,   m   300,000   1,70   0,00   510,00   0,000   0,000   0,000 ZoD

921/M21  210010011.S1 Lista PVC 60x40 p.u. bez príslušenstva   m   60,000   3,48   0,00   208,80   0,000   0,000   0,000 ZoD

921/M21  210010351.S Krabicová rozvodka typ 6455-11 do 4 mm2   ks   5,000   15,04   0,00   75,20   0,000   0,000   0,000 ZoD

921/M21  210010001.S Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 2,5   ks   50,000   1,47   0,00   73,50   0,000   0,000   0,000 ZoD

921/M21  210010002.S Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 6   ks   8,000   2,18   0,00   17,44   0,000   0,000   0,000 ZoD

R/RE  2100100003.S Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 16   ks   8,000   2,84   0,00   22,72   0,000   0,000   0,000 ZoD

R/RE  2100100004.S Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 25   ks   2,000   3,85   0,00   7,70   0,000   0,000   0,000 ZoD

R/RE  210220300S Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach N2XH 4-16 p.o   ks   95,000   0,89   0,00   84,55   0,000   0,000   0,000 ZoD

R/RE  210881075S Kábel bezhalogénový N2XH-R, CHKE-V 3x1,5 p.o.   ks   479,000   1,20   0,00   574,80   0,000   0,000   0,000 ZoD

R/RE  210881076S Kábel bezhalogénový N2XH-R,  3x2,5 p.8.   ks   654,000   1,35   0,00   882,90   0,000   0,000   0,000 ZoD

R/RE  210881077S Kábel bezhalogénový N2XH-R,  3x4 p.u.   ks   15,000   1,47   0,00   22,05   0,000   0,000   0,000 ZoD

R/RE  210881100S Kábel bezhalogénový N2XH-R,  5x1,5 p.o.   ks   112,000   1,31   0,00   146,72   0,000   0,000   0,000 ZoD

R/RE  210881102S Kábel bezhalogénový N2XH-R,  5x4 p.o.   ks   15,000   2,02   0,00   30,30   0,000   0,000   0,000 ZoD

R/RE  210881103S Kábel bezhalogénový N2XH-R,  5x6 p.o.   ks   28,000   2,38   0,00   66,64   0,000   0,000   0,000 ZoD

R/RE  210881104S Kábel bezhalogénový N2XH-R,  5x10 p.o.   ks   6,000   2,87   0,00   17,22   0,000   0,000   0,000 ZoD

R/RE  210881104.1S Kábel bezhalogénový N2XH-R,  5x16 p.o.   ks   6,000   3,17   0,00   19,02   0,000   0,000   0,000 ZoD

921/M21  210950201 Zatahovanie kabla do 0,75kg do chranicky   ks   180,000   0,46   0,00   82,80   0,000   0,000   0,000 ZoD
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Rozpočet Pobytové zariadenie Margecany - viac a menej práce  / Objekt E1.7 - SO 01 Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

R/RE  971035131 Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 15cm   ks   20,000   2,89   0,00   57,80   0,000   0,000   0,000 ZoD

R/RE  971035141 Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 30cm   ks   10,000   4,21   0,00   42,10   0,000   0,000   0,000 ZoD

 13/B 1  976044211 Vybúranie betón. stropu, strechy prierezu do 0,03 m2   ks   6,000   7,37   0,00   44,22   0,000   0,000   0,444 ZoD

 13/B 1  974032121

Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do 30/30 

mm   m   125,000   1,41   0,00   176,25   0,000   0,000   0,125 ZoD

R/RE  213290150 Drobné elektroinštalačné práce   hod   6,000   23,08   0,00   138,48   0,000   0,000   0,000 ZoD

R/RE  213291000 Spracovanie východiskovej revízie   hod   8,000   32,40   0,00   259,20   0,000   0,000   0,000 ZoD

R/RE  PPV.1 Podiel pridružených výkonov   %   35,000   4,9000   0,0000   171,50   0,000   0,000   0,000 ZoD

921 M-21 ELEKTROMONTÁŽE  3 731,91  2 887,07  6 618,98   0,000   0,570

Montážne práce  3 731,91  2 887,07  6 618,98   0,000   0,570

Celkom v EUR  3 731,91  2 887,07  6 618,98   0,000   0,570

Legenda k poznámke

N Nová položka - cenová úroveň k 30.7.2025

ZoD Položka zo zmluvy o dielo 
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Krycí list rozpočtu

Objekt Elektro kúrenie Miesto:  

Ks: 

Spracoval: Dňa 7. 5. 2026

Odberateľ: Obec Margecany

Projektant: 

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

IČO: 36452327 DIČ: 2020006395

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B 

1 HSV 7 Ostatné náklady   0,00

2 PSV 8 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT  1 733,30  1 354,60  3 087,90 9 HZS 

4 OST 10 

5 VN 11 

6 Spolu  3 087,90 12 Spolu   0,00

C VRN D VRN

13 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]   0,00

14 Územie so sťaž. podmienk.0% z [H+P]   0,00 19 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

15 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 20 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

16 21 

17 22 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

23 Súčet riadkov 6,12,20  3 087,90

24 DPH 23% z  3 087,90   710,22

25 DPH 0% z   0,00   0,00

26 Spolu v EUR  3 798,12

F 

Odberateľ 28 Dodávateľ

Zákazka: 

IČO: 

IČO: 

Stavba Pobytové zariadenie Margecany - viac a menej práce 



Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 7. 5. 2026

Stavba Pobytové zariadenie Margecany - viac a menej práce 

Objekt Elektro kúrenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Sutina (T)

Montážne práce

M-21 ELEKTROMONTÁŽE  1 733,30  1 354,60  3 087,90   0,0500   0,6000

Montážne práce  1 733,30  1 354,60  3 087,90   0,0500   0,6000

Celkom v EUR  1 733,30  1 354,60  3 087,90   0,0500   0,6000

Odberateľ: Obec Margecany

Projektant: 

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov



Rozpočet Pobytové zariadenie Margecany - viac a menej práce  / Elektro kúrenie

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 7. 5. 2026

Stavba Pobytové zariadenie Margecany - viac a menej práce 

Objekt Elektro kúrenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

Montážne práce

921 M-21 ELEKTROMONTÁŽE

R/RE  210881217.S

Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV  

3x2,5, pre napojenie rozdeľovačov kúrenia   m   186,000   1,54   0,00   286,44   0,000   0,000   0,000 N

S/S30  341610021000.S Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V-J 3x2,5 mm2 E30   m   186,000   0,00   1,91   355,26   0,000   0,037   0,000 N

R/RE  210872102.S Kábel signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1, k termostatom   m   154,000   1,09   0,00   167,86   0,000   0,000   0,000 N

S/S30  341210001600.S Kábel medený signálny bezhalogenový JYTY 4x1 mm2   m   154,000   0,00   1,96   301,84   0,000   0,014   0,000 N

R/RE  210220300S Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach N2XH 4-16 p.o   ks   140,000   0,89   0,00   124,60   0,000   0,000   0,000 ZoD

P/PE  34112 Vodic N2XH-R 6 z/ž   m   140,000   0,00   1,52   212,80   0,000   0,000   0,000 ZoD

R/RE  210220040S Svorka na potrubie - Barnard s pasikom, ZS4   ks   4,000   6,58   0,00   26,32   0,000   0,000   0,000 ZoD

R/RE  921AN Bernard svorka ZSA16   ks   4,000   0,65   0,00   2,60   0,000   0,000   0,000 ZoD

R/RE  921AN.1 Pásik Cu   ks   4,000   0,82   0,00   3,28   0,000   0,000   0,000 ZoD

921/M21  210010011.S Rúrka ohybná PVC p.o. do -20mm,   m   150,000   1,87   0,00   280,50   0,000   0,000   0,000 N

P/PE  34533.1 Rúrka el-inšt plastová do 20 ÚV odolná   m   150,000   0,00   0,63   94,50   0,000   0,000   0,000 ZoD

921/M21  210010351.S Krabicová rozvodka pre zapojenie rozdeľovača kurenia   ks   4,000   15,04   0,00   60,16   0,000   0,000   0,000 ZoD

P/PE  34541.3 Škatuľa KR rozvodná Acidur 6455-11   ks   4,000   0,00   5,26   21,04   0,000   0,000   0,000 ZoD

921/M21  210010301.S Krabica , KP 68, pre termostaty   ks   12,000   2,34   0,00   28,08   0,000   0,000   0,000 ZoD

Odberateľ: Obec Margecany

Projektant: 

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov
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Rozpočet Pobytové zariadenie Margecany - viac a menej práce  / Elektro kúrenie

Prehľad rozpočtových nákladov

P/PE  34541.2 Škatuľa KR rozvodná : KR 97/5 (D103x50) kompletná   ks   12,000   0,00   2,11   25,32   0,000   0,000   0,000 ZoD

921/M21  210120410.S Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A pre rozdeľovače kúrenia   ks   4,000   20,64   0,00   82,56   0,000   0,000   0,000 N

P/PE  358230001200.S

Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 

kA, 30 mA, typ A, 2 moduly   ks   4,000   0,00   71,63   286,52   0,000   0,000   0,000 N

P/PE  STR.1 Stratné z metr. materiálu   %   17,000   0,0000   1,6600   28,22   0,000   0,000   0,000 ZoD

P/PE  PM.1 Podružný materiál   %   30,000   0,0000   0,9700   29,10   0,000   0,000   0,000 ZoD

921/M21  210010001.S Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 2,5   ks   18,000   1,47   0,00   26,46   0,000   0,000   0,000 ZoD

R/RE  2102200243S Svorka spojovacia SS   ks   4,000   2,68   0,00   10,72   0,000   0,000   0,000 ZoD

R/RE  971035131 Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 15cm   ks   20,000   2,89   0,00   57,80   0,000   0,000   0,000 ZoD

R/RE  971035141 Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 30cm   ks   8,000   4,21   0,00   33,68   0,000   0,000   0,000 ZoD

 13/B 1  973031334 Kapsa pre pristrojovu, odbocnu krabicu   ks   12,000   1,16   0,00   13,92   0,000   0,000   0,480 ZoD

 13/B 1  974032121

Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do 30/30 

mm   m   120,000   1,41   0,00   169,20   0,000   0,000   0,120 ZoD

R/RE  213290150 Drobné elektroinštalačné práce   hod   4,000   23,08   0,00   92,32   0,000   0,000   0,000 ZoD

R/RE  213291000 Spracovanie východiskovej revízie   hod   4,000   32,40   0,00   129,60   0,000   0,000   0,000 ZoD

R/RE  PPV.1 Podiel pridružených výkonov   %   28,000   4,9000   0,0000   137,20   0,000   0,000   0,000 ZoD

921 M-21 ELEKTROMONTÁŽE  1 733,30  1 354,60  3 087,90   0,050   0,600

Montážne práce  1 733,30  1 354,60  3 087,90   0,050   0,600

Celkom v EUR  1 733,30  1 354,60  3 087,90   0,050   0,600

Legenda k poznámke

N Nová položka - cenová úroveň k 30.7.2025

ZoD Položka zo zmluvy o dielo 
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Krycí list rozpočtu

Objekt interiérové dvere Miesto:  

Ks: 

Spracoval: Dňa 7. 5. 2026

Odberateľ: Obec Margecany

Projektant: 

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

IČO: 36452327 DIČ: 2020006395

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B 

1 HSV 7 Ostatné náklady   0,00

2 PSV - 1 768,40  7 375,84  5 607,44 8 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT 9 HZS 

4 OST 10 

5 VN 11 

6 Spolu  5 607,44 12 Spolu   0,00

C VRN D VRN

13 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]   0,00

14 Územie so sťaž. podmienk.0% z [H+P]   0,00 19 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

15 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 20 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

16 21 

17 22 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

23 Súčet riadkov 6,12,20  5 607,44

24 DPH 23% z  5 607,44  1 289,71

25 DPH 0% z   0,00   0,00

26 Spolu v EUR  6 897,15

F 

Odberateľ 28 Dodávateľ

Zákazka: 

IČO: 

IČO: 

Stavba Pobytové zariadenie Margecany - viac a menej práce 



Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 7. 5. 2026

Stavba Pobytové zariadenie Margecany - viac a menej práce 

Objekt interiérové dvere

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Sutina (T)

Práce PSV

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE - 8 662,56   0,00 - 8 662,56   0,0000   0,0000

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE  6 894,16  7 375,84  14 270,00   0,3000   0,0000

Práce PSV - 1 768,40  7 375,84  5 607,44   0,3000   0,0000

Celkom v EUR - 1 768,40  7 375,84  5 607,44   0,3000   0,0000

Odberateľ: Obec Margecany

Projektant: 

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov



Rozpočet Pobytové zariadenie Margecany - viac a menej práce  / interiérové dvere

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 7. 5. 2026

Stavba Pobytové zariadenie Margecany - viac a menej práce 

Objekt interiérové dvere

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

Práce PSV

766 KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

R/RE  611610002201

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, plné vrátane 

kovania, ozn. 1, 2, 3 ks -  2,000   235,62   0,00 -  471,24   0,000   0,000   0,000 ZoD

R/RE  611610002802

Dvere vnútorné dvojkrídlové 1300x1970 mm, plné krídlos bočným 

otváravým zasklenným krídlom, EW 30 D3-C/K, vrátane kovania, ozn. 

9 ks -  8,000   500,11   0,00 - 4 000,88   0,000   0,000   0,000 ZoD

R/RE  611810002201

Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, pre  

jednokrídlové dvere, ozn. 1, 2, 3 ks -  2,000   171,74   0,00 -  343,48   0,000   0,000   0,000 ZoD

R/RE  611810006702

Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, 

pre dvojkrídlové protipožiarne dvere, ozn. 6, 7 ks -  8,000   480,87   0,00 - 3 846,96   0,000   0,000   0,000 ZoD

766 KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE - 8 662,56   0,00 - 8 662,56   0,000   0,000

767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

R/RE  767100.R2

Hliníkové interiérové dvere dvojkrídlové 1700x2400 mm s pevným 

zasklením vrátane, kovania a rámovej zárubne, ozn. 5 ks -  2,000  1 002,92   0,00 - 2 005,84   0,000   0,000   0,000 ZoD

S/S90  6116078700

Dvere vnútorné dvojkrídlové 1300x1970 mm, plné krídlo s bočným 

otváravým zasklenným krídlom, vrátane kovania, HPL ozn. 

6A,6B,7A7B kus   8,000   0,00   469,11  3 752,88   0,037   0,296   0,000 N

S/S90  611166100501

Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, 

pre dvojkrídlové dvere ozn. 6A,6B,7A,7B kus   8,000   0,00   452,87  3 622,96   0,000   0,000   0,000 N

R/R 0  767000001

Interiérové dvere dvojkrídlové 1700x2400 mm obložková zárubňa EW 

30 D3 C/K elektromechanická aretácia samozatvárač koordinátor 

zatvárania ozn. 5 ks   2,000  4 450,00   0,00  8 900,00   0,000   0,000   0,000 N

767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE  6 894,16  7 375,84  14 270,00   0,300   0,000

Práce PSV - 1 768,40  7 375,84  5 607,44   0,300   0,000

Celkom v EUR - 1 768,40  7 375,84  5 607,44   0,300   0,000

Odberateľ: Obec Margecany

Projektant: 

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov
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Rozpočet Pobytové zariadenie Margecany - viac a menej práce  / interiérové dvere

Prehľad rozpočtových nákladov

Legenda k poznámke

N Nová položka - cenová úroveň k 30.7.2025

ZoD Položka zo zmluvy o dielo 
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Krycí list rozpočtu

Objekt Central stop, total stop Miesto:  

Ks: 

Spracoval: Dňa 7. 5. 2026

Odberateľ: Obec Margecany

Projektant: 

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

IČO: 36452327 DIČ: 2020006395

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B 

1 HSV 7 Ostatné náklady   0,00

2 PSV 8 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT  1 010,00  1 092,06  2 102,06 9 HZS 

4 OST 10 

5 VN 11 

6 Spolu  2 102,06 12 Spolu   0,00

C VRN D VRN

13 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]   0,00

14 Územie so sťaž. podmienk.0% z [H+P]   0,00 19 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

15 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 20 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

16 21 

17 22 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

23 Súčet riadkov 6,12,20  2 102,06

24 DPH 23% z  2 102,06   483,47

25 DPH 0% z   0,00   0,00

26 Spolu v EUR  2 585,53

F 

Odberateľ 28 Dodávateľ

Zákazka: 

IČO: 

IČO: 

Stavba Pobytové zariadenie Margecany - viac a menej práce 



Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 7. 5. 2026

Stavba Pobytové zariadenie Margecany - viac a menej práce 

Objekt Central stop, total stop

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Sutina (T)

Montážne práce

M-21 ELEKTROMONTÁŽE  1 010,00  1 092,06  2 102,06   0,0000   0,0000

Montážne práce  1 010,00  1 092,06  2 102,06   0,0000   0,0000

Celkom v EUR  1 010,00  1 092,06  2 102,06   0,0000   0,0000

Odberateľ: Obec Margecany

Projektant: 

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov



Rozpočet Pobytové zariadenie Margecany - viac a menej práce  / Central stop, total stop

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 7. 5. 2026

Stavba Pobytové zariadenie Margecany - viac a menej práce 

Objekt Central stop, total stop

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

Montážne práce

921 M-21 ELEKTROMONTÁŽE

P/PE  357140008110.S Rozvodnicová skriňa  nástenná,  IP 65   ks   2,000   0,00   45,00   90,00   0,000   0,000   0,000 N

P/PE  374310014600.S Zálohovaný napáj.zdroj na DIN lištu DRC-100A   ks   2,000   0,00   82,20   164,40   0,000   0,000   0,000 N

P/PE  374310014682.S ZZ akumulátor 12V 2,2Ah   ks   4,000   0,00   22,20   88,80   0,000   0,000   0,000 N

P/PE  374310014683.S Relé 4PIN 24V DC/7A   ks   4,000   0,00   14,82   59,28   0,000   0,000   0,000 N

P/PE  374310014684.S Pätica na relé 4PIN 24V DC/7A   ks   4,000   0,00   8,32   33,28   0,000   0,000   0,000 N

P/PE  358220060110 Výkonový istič  63 A   ks   2,000   0,00   195,00   390,00   0,000   0,000   0,000 N

P/PE  358990005090.S Podpäťová spúšť 380-415 V AC/DC pre výkonové ističe   ks   2,000   0,00   133,15   266,30   0,000   0,000   0,000 N

R/RE  DO Doprava   sub   1,000   30,00   0,00   30,00   0,000   0,000   0,000 N

R/RE  PD Zapojenie montáž a uvedenie do prevádzky   sub   1,000   865,00   0,00   865,00   0,000   0,000   0,000 N

R/RE  PM Podružný materiál /doplnenie kabeláže/   sub   1,000   115,00   0,00   115,00   0,000   0,000   0,000 N

921 M-21 ELEKTROMONTÁŽE  1 010,00  1 092,06  2 102,06   0,000   0,000

Montážne práce  1 010,00  1 092,06  2 102,06   0,000   0,000

Celkom v EUR  1 010,00  1 092,06  2 102,06   0,000   0,000

Legenda k poznámke

N Nová položka - cenová úroveň k 30.7.2025

Odberateľ: Obec Margecany

Projektant: 

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov
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Rozpočet Pobytové zariadenie Margecany - viac a menej práce  / Central stop, total stop

Prehľad rozpočtových nákladov

ZoD Položka zo zmluvy o dielo 
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Krycí list rozpočtu

Objekt Uprava  EPS napojenie Protipožarných dverí Miesto:  

Ks: 

Spracoval: Dňa 7. 5. 2026

Odberateľ: Obec Margecany

Projektant: 

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

IČO: 36452327 DIČ: 2020006395

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B 

1 HSV 7 Ostatné náklady   0,00

2 PSV 8 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT  2 034,90   0,00  2 034,90 9 HZS 

4 OST 10 

5 VN 11 

6 Spolu  2 034,90 12 Spolu   0,00

C VRN D VRN

13 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]   0,00

14 Územie so sťaž. podmienk.0% z [H+P]   0,00 19 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

15 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 20 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

16 21 

17 22 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

23 Súčet riadkov 6,12,20  2 034,90

24 DPH 23% z  2 034,90   468,03

25 DPH 0% z   0,00   0,00

26 Spolu v EUR  2 502,93

F 

Odberateľ 28 Dodávateľ

Zákazka: 

IČO: 

IČO: 

Stavba Pobytové zariadenie Margecany - viac a menej práce 



Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 7. 5. 2026

Stavba Pobytové zariadenie Margecany - viac a menej práce 

Objekt Uprava  EPS napojenie Protipožarných dverí

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Sutina (T)

Montážne práce

M-21 ELEKTROMONTÁŽE  2 034,90   0,00  2 034,90   0,0000   0,0000

Montážne práce  2 034,90   0,00  2 034,90   0,0000   0,0000

Celkom v EUR  2 034,90   0,00  2 034,90   0,0000   0,0000

Odberateľ: Obec Margecany

Projektant: 

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov



Rozpočet Pobytové zariadenie Margecany - viac a menej práce  / Uprava  EPS napojenie Protipožarných dverí

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 7. 5. 2026

Stavba Pobytové zariadenie Margecany - viac a menej práce 

Objekt Uprava  EPS napojenie Protipožarných dverí

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

Montážne práce

921 M-21 ELEKTROMONTÁŽE

R/RE  MIO800 Vstupný/Výstupný modul strážený MIO 800   ks   2,000   110,00   0,00   220,00   0,000   0,000   0,000 ZoD

R/RE  KrabicaD800IP65 Krabica pre moduly SIO a RIM   ks   2,000   1,98   0,00   3,96   0,000   0,000   0,000 ZoD

R/RE  KrabicaScame Krabica rozbočovacia Scame   ks   2,000   5,30   0,00   10,60   0,000   0,000   0,000 N

R/RE  DIN820 Tlačítkový hlásič DIN830 s izolátorom, vonk. - červený   ks   2,000   137,00   0,00   274,00   0,000   0,000   0,000 ZoD

R/RE  OZN Označenie adresy   ks   2,000   1,50   0,00   3,00   0,000   0,000   0,000 ZoD

R/RE  JEH Kábel JE-H(St)H-V 1x2x0,8 FE180/E60   m   85,000   1,00   0,00   85,00   0,000   0,000   0,000 ZoD

R/RE  C601 CFS-IS (CP 601S) 600ML PROTIPOŽ.TMEL   m   1,000   30,00   0,00   30,00   0,000   0,000   0,000 ZoD

R/RE  Uchyt

Úchyt jednostranny 6708 + TEX alebo Príchytka H. + klinec Každých 

30cm   ks   140,000   0,45   0,00   63,00   0,000   0,000   0,000 ZoD

R/RE  MP Materiál podružný 3%   ks   0,030  1 873,00   0,00   56,19   0,000   0,000   0,000 N

R/RE  ZP Zabezpečovacia príražka   ks   0,030  1 873,00   0,00   56,19   0,000   0,000   0,000 N

R/RE  K005 Značenie trasy vedenia   m   85,000   0,10   0,00   8,50   0,000   0,000   0,000 ZoD

R/RE  K006 Montáž kompletného hlásiča / modulu   ks   2,000   12,50   0,00   25,00   0,000   0,000   0,000 ZoD

R/RE  K007 Montáž tlač. hlásiča na omietku   ks   2,000   12,00   0,00   24,00   0,000   0,000   0,000 ZoD

R/RE  K008.1 Montáž a zapojenie krabice scame, vratane svoriek   ks   2,000   7,98   0,00   15,96   0,000   0,000   0,000 N

Odberateľ: Obec Margecany

Projektant: 

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov
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Rozpočet Pobytové zariadenie Margecany - viac a menej práce  / Uprava  EPS napojenie Protipožarných dverí

Prehľad rozpočtových nákladov

R/RE  K008 Montáž magnetu   ks   4,000   35,00   0,00   140,00   0,000   0,000   0,000 N

R/RE  K009 Štítok hlásičový   ks   2,000   1,00   0,00   2,00   0,000   0,000   0,000 ZoD

R/RE  K012 Uprava vedenia EPS a kamier vyvolané posunutím dverí   sub   1,000   420,00   0,00   420,00   0,000   0,000   0,000 N

R/RE  K014 Oživenie a uvedenie do prevádzky,doplnených zariadení   ks   1,000   180,00   0,00   180,00   0,000   0,000   0,000 N

R/RE  K015 Doprogramovanie ústredne+GSM pre doplnené zariadenia   ks   1,000   90,00   0,00   90,00   0,000   0,000   0,000 N

R/RE  K016 Protipožiarna upchávka - stena   m2   0,200   150,00   0,00   30,00   0,000   0,000   0,000 ZoD

R/RE  K017 Kábel JE-H(St)H-V 1x2x0,8   m   85,000   0,50   0,00   42,50   0,000   0,000   0,000 ZoD

R/RE  K018 Nešpecifikované práce   hod   12,000   20,00   0,00   240,00   0,000   0,000   0,000 ZoD

R/RE  K013 Kontrola a zav. meranie na kábli pre signal.doplnených zariadení   ks   10,000   1,50   0,00   15,00   0,000   0,000   0,000 ZoD

921 M-21 ELEKTROMONTÁŽE  2 034,90   0,00  2 034,90   0,000   0,000

Montážne práce  2 034,90   0,00  2 034,90   0,000   0,000

Celkom v EUR  2 034,90   0,00  2 034,90   0,000   0,000

Legenda k poznámke

N Nová položka - cenová úroveň k 30.7.2025

ZoD Položka zo zmluvy o dielo 
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Krycí list rozpočtu

Objekt Objekt E1.1 - SO 01 Architektonicko stavebné riešenie Miesto:  

Ks: 

Spracoval: Dňa 7. 5. 2026

Odberateľ: Obec Margecany

Projektant: 

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

IČO: 36452327 DIČ: 2020006395

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B 

1 HSV 7 Ostatné náklady   0,00

2 PSV  1 354,96   810,00  2 164,96 8 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT 9 HZS 

4 OST 10 

5 VN 11 

6 Spolu  2 164,96 12 Spolu   0,00

C VRN D VRN

13 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]   0,00

14 Územie so sťaž. podmienk.0% z [H+P]   0,00 19 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

15 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 20 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

16 21 

17 22 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

23 Súčet riadkov 6,12,20  2 164,96

24 DPH 23% z  2 164,96   497,94

25 DPH 0% z   0,00   0,00

26 Spolu v EUR  2 662,90

F 

Odberateľ 28 Dodávateľ

Zákazka: 

IČO: 

IČO: 

Stavba Pobytové zariadenie Margecany - viac a menej práce 



Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 7. 5. 2026

Stavba Pobytové zariadenie Margecany - viac a menej práce 

Objekt Objekt E1.1 - SO 01 Architektonicko stavebné riešenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Sutina (T)

Práce PSV

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE  1 354,96   0,00  1 354,96   0,0000   0,0000

OBKLADY KERAMICKÉ   0,00   810,00   810,00   0,0000   0,0000

Práce PSV  1 354,96   810,00  2 164,96   0,0000   0,0000

Celkom v EUR  1 354,96   810,00  2 164,96   0,0000   0,0000

Odberateľ: Obec Margecany

Projektant: 

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov



Rozpočet Pobytové zariadenie Margecany - viac a menej práce  / Objekt E1.1 - SO 01 Architektonicko stavebné riešenie

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 7. 5. 2026

Stavba Pobytové zariadenie Margecany - viac a menej práce 

Objekt Objekt E1.1 - SO 01 Architektonicko stavebné riešenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

Práce PSV

767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

R/R 0  767000001

NTERIÉROVE HLINÍKOVÉ OKNO - L - OKNO PRE VÝDAJ A 

PRÍJEM STRAVY, SPODNÉ KRÍDLO VÝSUVNÉ , HORNÉ KRÍDLO 

PEVNÉ ROZDELENÉ NA POLOVICU šxv 1858x1450 ks   1,000  1 354,96   0,00  1 354,96   0,000   0,000   0,000 N

767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE  1 354,96   0,00  1 354,96   0,000   0,000

781 OBKLADY KERAMICKÉ

S/S50  553022080201 Nerezová lišta k obkladu - dodávka m   112,500   0,00   7,20   810,00   0,000   0,000   0,000 N

781 OBKLADY KERAMICKÉ   0,00   810,00   810,00   0,000   0,000

Práce PSV  1 354,96   810,00  2 164,96   0,000   0,000

Celkom v EUR  1 354,96   810,00  2 164,96   0,000   0,000

Legenda k poznámke

N Nová položka - cenová úroveň k 30.7.2025

ZoD Položka zo zmluvy o dielo 

Odberateľ: Obec Margecany

Projektant: 

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov
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Krycí list rozpočtu

Objekt Objekt E1.1C - SO 03 Spevnené plochy a oporné múry Miesto:  

Ks: 

Spracoval: Dňa 7. 5. 2026

Odberateľ: Obec Margecany

Projektant: 

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

IČO: 36452327 DIČ: 2020006395

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B 

1 HSV - 7 920,48 - 4 473,55 - 12 394,03 7 Ostatné náklady   0,00

2 PSV 8 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT 9 HZS 

4 OST 10 

5 VN 11 

6 Spolu - 12 394,03 12 Spolu   0,00

C VRN D VRN

13 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]   0,00

14 Územie so sťaž. podmienk.0% z [H+P]   0,00 19 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

15 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 20 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

16 21 

17 22 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

23 Súčet riadkov 6,12,20 - 12 394,03

24 DPH 23% z - 12 394,03 - 2 850,63

25 DPH 0% z   0,00   0,00

26 Spolu v EUR - 15 244,66

F 

Odberateľ 28 Dodávateľ

Zákazka: 

IČO: 

IČO: 

Stavba Pobytové zariadenie Margecany - viac a menej práce 



Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 7. 5. 2026

Stavba Pobytové zariadenie Margecany - viac a menej práce 

Objekt Objekt E1.1C - SO 03 Spevnené plochy a oporné múry

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Sutina (T)

Práce HSV

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE -  695,03   0,00 -  695,03 -  48,0900   0,0000

SPEVNENÉ PLOCHY - 6 038,67 - 4 517,73 - 10 556,40   0,0000   0,0000

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE - 1 186,78   44,18 - 1 142,60 -  31,4100   0,0000

Práce HSV - 7 920,48 - 4 473,55 - 12 394,03 -  79,5000   0,0000

Celkom v EUR - 7 920,48 - 4 473,55 - 12 394,03 -  79,5000   0,0000

Odberateľ: Obec Margecany

Projektant: 

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov



Rozpočet Pobytové zariadenie Margecany - viac a menej práce  / Objekt E1.1C - SO 03 Spevnené plochy a oporné múry

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 7. 5. 2026

Stavba Pobytové zariadenie Margecany - viac a menej práce 

Objekt Objekt E1.1C - SO 03 Spevnené plochy a oporné múry

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

Práce HSV

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

221/A 1  451577777.S

Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-

100 mm z kameniva ťaženého 4-8mm m2 -  297,020   2,34   0,00 -  695,03   0,162 -  48,093   0,000 ZoD

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE -  695,03   0,00 -  695,03 -  48,090   0,000

5 SPEVNENÉ PLOCHY

R/RE  564730211.S

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s 

rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm m2 -  215,750   4,17   0,00 -  899,68   0,000   0,000   0,000 ZoD

R/RE  596811312.S

Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva 

30mm, veľ. do 0,09 m2 plochy od 100 do 300 m2 m2 -  215,750   15,10   0,00 - 3 257,83   0,000   0,000   0,000 ZoD

P/PE  592460008100.S Dlažba betónová, rozmer hr. 60 mm, sivá m2 -  217,908   0,00   15,41 - 3 357,96   0,000   0,000   0,000 ZoD

R/RE  596911143.S

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 

mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 

30 mm m2 -  297,020   15,57   0,00 - 4 624,60   0,000   0,000   0,000 ZoD

P/PE  592460007700.S Dlažba betónová zámková x60 mm, pieskovitá m2 -  302,960   0,00   14,77 - 4 474,72   0,000   0,000   0,000 ZoD

R/RE  596911142.S

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 

mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 

30 mm m2   198,800   13,80   0,00  2 743,44   0,000   0,000   0,000 ZoD

P/PE  592460014500.S Platňa betónová, rozmer 500x500x50 mm, prírodná ks   835,000   0,00   3,97  3 314,95   0,000   0,000   0,000 ZoD

5 SPEVNENÉ PLOCHY - 6 038,67 - 4 517,73 - 10 556,40   0,000   0,000

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

221/A 1  916362111.S

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z 

betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou m -  45,750   8,10   0,00 -  370,58   0,227 -  10,397   0,000 ZoD

P/PE  592170001000.S Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm ks -  43,000   0,00   6,60 -  283,80   0,000   0,000   0,000 ZoD

Odberateľ: Obec Margecany

Projektant: 

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov
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Rozpočet Pobytové zariadenie Margecany - viac a menej práce  / Objekt E1.1C - SO 03 Spevnené plochy a oporné múry

Prehľad rozpočtových nákladov

P/PE  592170002400.S Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x250x150(100) mm ks -  3,000   0,00   9,59 -  28,77   0,000   0,000   0,000 ZoD

P/PE  592170003700.S Obrubník cestný prechodový lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný ks -  1,000   0,00   7,38 -  7,38   0,000   0,000   0,000 ZoD

221/A 1  917762111.S

Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu 

prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou m -  135,000   8,10   0,00 - 1 093,50   0,164 -  22,144   0,000 ZoD

S/S70  592170001800.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný ks -  135,000   0,00   7,38 -  996,30   0,000   0,000   0,000 ZoD

221/A 1  911131111.S

Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými 

stĺpikmi m   10,900   25,44   0,00   277,30   0,104   1,136   0,000 ZoD

P/PE  553550000800.Sp Zábradlie cestné obojstranné oceľové, dvojrúrkové, komplet m   10,900   0,00   124,81  1 360,43   0,000   0,000   0,000 ZoD

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE - 1 186,78   44,18 - 1 142,60 -  31,410   0,000

Práce HSV - 7 920,48 - 4 473,55 - 12 394,03 -  79,500   0,000

Celkom v EUR - 7 920,48 - 4 473,55 - 12 394,03 -  79,500   0,000

Legenda k poznámke

N Nová položka - cenová úroveň k 30.7.2025

ZoD Položka zo zmluvy o dielo 
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Krycí list rozpočtu

Objekt Objekt E1.5 - SO 01 Vykurovanie Miesto:  

Ks: 

Spracoval: Dňa 7. 5. 2026

Odberateľ: Obec Margecany

Projektant: 

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

IČO: 36452327 DIČ: 2020006395

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B 

1 HSV 7 Ostatné náklady   0,00

2 PSV - 1 098,00   248,80 -  849,20 8 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT 9 HZS 

4 OST 10 

5 VN 11 

6 Spolu -  849,20 12 Spolu   0,00

C VRN D VRN

13 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]   0,00

14 Územie so sťaž. podmienk.0% z [H+P]   0,00 19 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

15 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 20 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

16 21 

17 22 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

23 Súčet riadkov 6,12,20 -  849,20

24 DPH 23% z -  849,20 -  195,32

25 DPH 0% z   0,00   0,00

26 Spolu v EUR - 1 044,52

F 

Odberateľ 28 Dodávateľ

Zákazka: 

IČO: 

IČO: 

Stavba Pobytové zariadenie Margecany - viac a menej práce 



Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 7. 5. 2026

Stavba Pobytové zariadenie Margecany - viac a menej práce 

Objekt Objekt E1.5 - SO 01 Vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Sutina (T)

Práce PSV

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ - 1 098,00   248,80 -  849,20   0,0600   0,0000

Práce PSV - 1 098,00   248,80 -  849,20   0,0600   0,0000

Celkom v EUR - 1 098,00   248,80 -  849,20   0,0600   0,0000

Odberateľ: Obec Margecany

Projektant: 

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov



Rozpočet Pobytové zariadenie Margecany - viac a menej práce  / Objekt E1.5 - SO 01 Vykurovanie

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 7. 5. 2026

Stavba Pobytové zariadenie Margecany - viac a menej práce 

Objekt Objekt E1.5 - SO 01 Vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

Práce PSV

735 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ

R/RE  KLT1500600010 VYKUROVACÍ REBRÍK 1500/0600 ks -  2,000   99,00   0,00 -  198,00   0,000   0,000   0,000 ZOD

R/RE  ZKT7R080010 Topná tyč s regulátorem ks -  8,000   90,00   0,00 -  720,00   0,000   0,000   0,000 ZOD

R/RE  ZKT7R100010 Topná tyč s regulátorem ks -  2,000   90,00   0,00 -  180,00   0,000   0,000   0,000 ZOD

S/S40  4845500250 Vykurovací rebrík 450/1800 ks   2,000   0,00   124,40   248,80   0,032   0,064   0,000 N

735 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ - 1 098,00   248,80 -  849,20   0,060   0,000

Práce PSV - 1 098,00   248,80 -  849,20   0,060   0,000

Celkom v EUR - 1 098,00   248,80 -  849,20   0,060   0,000

Legenda k poznámke

N Nová položka - cenová úroveň k 30.7.2025

ZoD Položka zo zmluvy o dielo 

Odberateľ: Obec Margecany

Projektant: 

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov
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Krycí list rozpočtu

Objekt Objekt E1.1D - SO 08 Oplotenie pozemku Miesto:  

Ks: 

Spracoval: Dňa 7. 5. 2026

Odberateľ: Obec Margecany

Projektant: 

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

IČO: 36452327 DIČ: 2020006395

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B 

1 HSV 7 Ostatné náklady   0,00

2 PSV -  190,39 -  702,11 -  892,50 8 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT 9 HZS 

4 OST 10 

5 VN 11 

6 Spolu -  892,50 12 Spolu   0,00

C VRN D VRN

13 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]   0,00

14 Územie so sťaž. podmienk.0% z [H+P]   0,00 19 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

15 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 20 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

16 21 

17 22 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

23 Súčet riadkov 6,12,20 -  892,50

24 DPH 23% z -  892,50 -  205,28

25 DPH 0% z   0,00   0,00

26 Spolu v EUR - 1 097,78

F 

Odberateľ 28 Dodávateľ

Zákazka: 

IČO: 

IČO: 

Stavba Pobytové zariadenie Margecany - viac a menej práce 



Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 7. 5. 2026

Stavba Pobytové zariadenie Margecany - viac a menej práce 

Objekt Objekt E1.1D - SO 08 Oplotenie pozemku

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Sutina (T)

Práce PSV

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE -  190,39 -  702,11 -  892,50   0,0000   0,0000

Práce PSV -  190,39 -  702,11 -  892,50   0,0000   0,0000

Celkom v EUR -  190,39 -  702,11 -  892,50   0,0000   0,0000

Odberateľ: Obec Margecany

Projektant: 

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov



Rozpočet Pobytové zariadenie Margecany - viac a menej práce  / Objekt E1.1D - SO 08 Oplotenie pozemku

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 7. 5. 2026

Stavba Pobytové zariadenie Margecany - viac a menej práce 

Objekt Objekt E1.1D - SO 08 Oplotenie pozemku

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

Práce PSV

767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

R/RE  767914150.S Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m m -  17,500   6,59   0,00 -  115,33   0,000   0,000   0,000 ZOD

P/PE  553510024901

3D Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 

1,6x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli s príslušenstvom ks -  7,000   0,00   18,14 -  126,98   0,000   0,000   0,000 ZOD

P/PE  592330003111

Panel betónový, podhrabová doska pre oplotenie, 2510x200x50 mm 

vrátane držiakov ks -  24,000   0,00   20,27 -  486,48   0,000   0,000   0,000 ZOD

R/RE  767916761

Osadenie stĺpika pre panelové ploty s výškou nad 2 m do betónovej 

pätky ks -  9,000   8,34   0,00 -  75,06   0,000   0,000   0,000 ZOD

P/PE  553510030101

Stĺpik, vzpera 40x60 mm výška 2,5 m, poplastovaný na pozinkovanej 

oceli, pre panelový plotový systém ks -  9,000   0,00   9,85 -  88,65   0,000   0,000   0,000 ZOD

767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE -  190,39 -  702,11 -  892,50   0,000   0,000

Práce PSV -  190,39 -  702,11 -  892,50   0,000   0,000

Celkom v EUR -  190,39 -  702,11 -  892,50   0,000   0,000

Legenda k poznámke

N Nová položka - cenová úroveň k 30.7.2025

ZoD Položka zo zmluvy o dielo 

Odberateľ: Obec Margecany

Projektant: 

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov
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