

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: -
Stavba: Demontáž teplovodu- Margecany

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 20. 2. 2026

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			4 351,59
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	4 351,59	1 000,87
Cena s DPH v EUR			5 352,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:
-

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Stavba:

Demontáž teplovodu- Margecany

Dátum:
20. 2. 2026

Projektant:
Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		4 351,59	5 352,46
-	Demontáž teplovodu- Margecany	4 351,59	5 352,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Demontáž teplovodu- Margecany

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 20. 2. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 351,59

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	4 351,59	23,00%	1 000,87

Cena s DPH

v EUR

5 352,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: **Demontáž teplovodu- Margecany**

Miesto:

Dátum: 20. 2. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	4 351,59
1 - Zemné práce	3 174,22
PSV - Práce a dodávky PSV	1 177,37
733 - Teplovod	1 177,37

ROZPOČET

Stavba: Demontáž teplovodu- Margecany

Miesto: Dátum: 20. 2. 2026
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 4 351,59

D 1 Zemné práce 3 174,22

3	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu vystuženého sieťou, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	60,000	17,62	1 057,20
18	K	130101001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.1-2 ručne	m3	2,500	31,04	77,60
10	K	132101201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3	m3	2,700	15,02	40,55
7	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	5,200	2,80	14,56
6	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr.1-4	m3	5,200	12,96	67,39
1	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	4,900	1,11	5,44
8	K	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	31,200	4,36	136,03
14	K	981511114.S	Demolácia konštrukcií vykonávaná postupným rozoberaním zo železobetónu, -2,41000t	m3	18,600	70,27	1 307,02
19	K	979093512.Sp	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kov. mat.) z betónu železového	t	44,826	10,45	468,43

D PSV Práce a dodávky PSV 1 177,37

D 733 Teplovod 1 177,37

20	K	733120836.S1	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých nad 133 do D 159, -0,02359t	m	120,000	8,19	982,80
17	K	733890801.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia do 1000 m	t	2,831	68,73	194,57