
DODATOK č. 1  

k ZMLUVE O DIELO zo dňa 5. 2. 2021  

(ďalej v texte len „Dodatok“) 

uzatvorený v súlade  so zákonom  č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

(ďalej len ,,Obchodný zákonník“) a v súlade s § 18 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) 

Článok I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 Objednávateľ 

Názov organizácie    :  Obec Margecany  

Sídlo      :  Obchodná 7, 055 01 Margecany  

V zastúpení     :  Ing. Igor Petrik, starosta obce  
   

Osoby oprávnené rokovať  
vo veciach zmluvných    :  Ing. Igor Petrik  

vo veciach technických     :  Ing. Jozef Magda  

IČO      :  00329347  
DIČ      :  2021259405  

Bankové spojenie     :  Prima banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu 1 IBAN    : SK12 5600 0000 0034 5744 3040 

Číslo účtu 2 IBAN    : SK22 5600 0000 0034 5744 8001 
(ďalej označovaný ako „Objednávateľ“)  

 

a 
 

1.2  Zhotoviteľ  
Obchodné meno spoločnosti   : SIMA plus Krompachy s.r.o. 

Sídlo      : Maurerova 13, 053 42 Krompachy 

V zastúpení     : Ján Pribičko – konateľ spoločnosti 
Osoby oprávnené rokovať  

vo veciach zmluvných    : Ján Pribičko 
vo veciach technických    : Ján Rešovský, stavbyvedúci 

IČO      : 47 426 136 
DIČ      : 2023910966 

IČ DPH      : SK2023910966 

Bankové spojenie    : OTP banka Slovensko a.s., pobočka Košice 
Číslo účtu IBAN     : SK95 5200 0000 0000 1757 5425 

(ďalej označovaný ako „Zhotoviteľ“)   
 

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej aj ako „zmluvné strany“) 

 

 
Článok I. 

Dôvod a predmet uzatvorenia Dodatku 

 

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 5. 2. 2021 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je realizácia 

diela „Rekonštrukcia autobusovej zastávky – ul. Partizánska“.   

 

2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa počas realizácie prác dohodli na niektorých drobných technických 

zmenách s cieľom lepšieho a kvalitnejšieho vyhotovenia diela. Tieto zmeny majú vplyv na rozpočet 

diela. Taktiež počas realizácie vznikla potreba naviac prác a zmluvné strany si ich navzájom 

odsúhlasili formou zápisov v stavebnom denníku priebežne počas realizácie prác v podobe naviac 

prác, ktoré sú prílohou č. 1 tohto dodatku.  



3. Týmto Dodatkom sa na základe dohody zmluvných strán v súlade s článkom 5. bod 5.9 a s článkom 

15. bod 15.2 Zmluvy o dielo upravuje tieto časti zmluvy – čl. 5, bod 5.2; čl. 6, bod 6.2, názov 

položky č. 27 podrobného rozpočtu a dopĺňa sa príloha č. 2 – naviac práce.  

 

4. Cena diela uvedená v článku 5. bod 5.2 sa: 

a. zvyšuje o naviac práce podľa prílohy č. 1 tohto dodatku o sumu 938,52 € bez DPH, resp. 

1 126,22 € s DPH. 

Celková cena diela po vykonaných a započítaných zmenách je  

Zmluvná cena bez DPH 21 845,12 € 

DPH  4 369,02 € 

Zmluvná cena spolu s DPH  26 214,14 € 

 

5. Bod 6.2 Zmluvy sa nahrádza novým znením, ktoré znie: 

6.2  Cenu za zhotovenie diela sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi na základe dvoch 

samostatných faktúr po predchádzajúcom odsúhlasení realizovaných prác a dodávok 

Objednávateľom formou potvrdeného výkazu vykonaných množstiev, ktoré Zhotoviteľ vystaví 

najskôr v deň písomného odovzdania a prevzatia funkčného diela, pričom výška prvej faktúry bude 

vo výške aspoň 21 052,63 €.  

 

6. Názov položky č. 27 podrobného položkového rozpočtu, ktorá bude dodaná ako funkčný ekvivalent  

znie:  

Prístrešok zastávkový s plochou strechou 4,2x1,8 m, zastrešenie kaleným bezpečnostným sklom, 

zadná a bočná stena bezpečnostné sklo, CLV    

Čl. II Záverečné ustanovenia 

1. Vzťahy účastníkov dohody, ktoré nie sú vyslovene riešené touto dohodou, sa riadia príslušnými 

ustanoveniami platných všeobecne záväzných legislatívnych predpisov Slovenskej republiky.  

 

2. Žiadny z účastníkov tejto dohody nie je oprávnený bez písomného súhlasu druhého účastníka 

previesť svoje práva a záväzky podľa tejto dohody na inú osobu.  

 

3. Ak sa zistí neplatnosť, neúčinnosť alebo neúplnosť niektorého ustanovenia tejto dohody, nebude 

tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení tejto dohody. Účastníci dohody 

písomnou dohodou nahradia toto ustanovenie takou úpravou zmluvného vzťahu, ktorý sa najviac 

priblíži k účelu a zámeru dohody.  

 

4. Zhotoviteľ vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných pre realizáciu tejto 

dohody a súčasne vyslovuje súhlas so zverejnením svojich údajov a údajov ním oprávnených 

fyzických osôb, vrátane osobných informácii podľa § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(zákon o slobode informácii). Žiadna skutočnosť, obsiahnutá v ustanoveniach tejto dohody, nie je 

predmetom obchodného tajomstva, ani predmetom mlčanlivosti, okrem skutočnosti zhotoviteľom 

výslovne označených.  

 

5. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami účastníkov dohody 

a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.  

 

6. Táto dohoda je vypracovaná v troch vyhotoveniach, objednávateľ dostane dve vyhotovenia a 

zhotoviteľ jedno vyhotovenie .  

 



7. Účastníci dohody po oboznámení sa s ňou prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, ktorý je im plne 

zrozumiteľný a určitý, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu uzavrieť takýto právny úkon a 

potvrdzujú, že dohoda bola spísaná na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni, ani 

za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy. 

 

 

V Margecanoch, dňa        

Za objednávateľa:       Za zhotoviteľa:  

 

................................................     .............................................. 

Ing. Igor Petrik, starosta obce     Ján Pribičko, konateľ 


