
Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 2025/7-JM zo dňa 20.8.2025  

na realizáciu stavebného diela: Pobytové zariadenie pre seniorov Margecany 

 
Článok 1.  

Zmluvné strany 

1.1. Objednávateľ: 

Názov:    Obec Margecany  

Sídlo organizácie:  Obchodná 128/7, 055 01 Margecany  

Štatutárny orgán:  Ing. Igor Petrik, starosta obce 

IČO:     00 329 347 

DIČ:    2021259405 

IČ DPH:   neplatca DPH 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko a.s. 

IBAN:     SK11 5600 0000 0034 5744 6065 – systém zálohových platieb 

    SK22 5600 0000 0034 5744 8001 – systém refundácie 

Webová stránka VO:   https://www.margecany.sk/ 

Kontaktná osoba  

vo veciach zmluvy:  Ing. Igor Petrik, starosta obce Margecany  

Telefón:    0905 446 656 

E-mail:    starosta@margecany.sk 

Kontaktná osoba 

vo veciach technických: Ing. Jozef Magda 

Telefón:   0948 895 767 

E-mail:    jozef.magda@margecany.sk 

Web objednávateľa:  https://www.margecany.sk 

(ďalej len “objednávateľ ”) 

 

a 

 

1.2. Zhotoviteľ: 

Názov:    ATEX-OK, s.r.o. 

Sídlo:    Puškinova 18/531, 083 01  Sabinov 

Štatutárny orgán:  František Olejník, konateľ 

Spol. zapísaná v:  Obchodný register Okresného súdu Prešov vl.č.:10879/P, odd.: Sro 

IČO:    36452327 

DIČ:    2020006395 

IČ DPH:   SK2020006395 

Bankové spojenie:  UniCredit Bank, a.s. 

Číslo účtu:   SK77 1111 0000 0012 2280 1000  

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 

a) zmluvných:                             František Olejník, konateľ 

Číslo telefónu:   +421903 

E-mail:    olejnik@atex-ok.sk 

b) technických:   Ing. Adrián Olejník 

Číslo telefónu:   +421917 

E-mail:    olejnik.a@atex-ok.sk 

(ďalej len „zhotoviteľ”) 

 

Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej aj ako zmluvná strana alebo zmluvné strany vo všetkých 

gramatických tvaroch. 
 

Preambula 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.8.2025 Zmluvu o dielo č. 2025/7-JM (ďalej len „Zmluva"), 

predmetom ktorej je vykonanie stavebných prác - zhotovenie diela „Pobytové zariadenie pre 

seniorov Margecany“.  

2. Prílohou Zmluvy o dielo bol rozpočet stavebných prác ocenený zhotoviteľom, ktorý bol zostavený 

projektantom stavby na základe projektovej dokumentácie v stupni pre realizáciu stavby.  
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3. Na základe návrhu zhotoviteľa stavby na naviac a menej práce, ktoré vyplynuli z realizácie stavby, 

ktoré boli odsúhlasené stavebným dozorom, projektantom a objednávateľom s vplyvom na zmenu 

množstiev položiek výkazu výmer, a teda aj celkového rozpočtu stavby je potrebné pristúpiť 

k uzatvoreniu písomného dodatku k Zmluve.  

4. Na základe vyššie uvedených skutočností sa zmluvné strany v súlade s článkom 6.10, 6.12, 6.13, 

6.17 a 19.3 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 k Zmluve, ďalej len Dodatok.  

 

Článok 1  

Predmet Dodatku č. 1 

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je zmena rozpočtu diela a výkazu výmer stavebných prác a z toho 

vyplývajúce zmeny Zmluvy. 

2. Vzhľadom na odsúhlasené naviac práce a menej práce, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku sa 

v súlade s článkom VI body 6.12 a 6.13 Zmluvy zmluvné strany dohodli na nižšie uvedených 

zmenách predmetnej ZoD: 

 

 V Článku 6 bode 6.2 sa celý text nahrádza nasledovným novým znením: 

 

       5.2   Zmluvná cena za plnenie predmetu zmluvy – za realizáciu diela – zhotovenie stavby je 

stanovená ako cena celkom za plnenie predmetu zmluvy. 

 

Cena za realizáciu diela – zhotovenie stavby celkom je: 

 

   Cena diela bez DPH   998 664,30 EUR 

   DPH 23%    229 692,79 EUR 

   Cena diela s DPH             1 228 357,09 EUR 

 

Celková cena za dielo – za zhotovenie stavby slovom: 

Jedenmilion dvestodvadsaťosemtisíc tristopäťdesiatsedem EUR a 9 centov 

  

3. Vzhľadom na zmenu množstiev výkazu výmer sa dopĺňa Príloha č. 1 Zmluvy o dielo - Ocenený 

výkaz výmer zhotoviteľa pre dokončenie stavby a fakturáciu prác o naviac a menej práce tak, ako je 

uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku.  

4. Realizácia naviac prác a upustenie od realizácie menej prác v zmysle tohto Dodatku je možná 

momentom nadobudnutia účinnosti tohto dodatku. 

 

Článok 2 

 Záverečné ustanovenia  

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti. 

2. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy a 

Objednávateľ dva rovnopisy.  

3. Tento Dodatok je uzavretý jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, pričom prvé zverejnenie 

zabezpečí objednávateľ.  

4. Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok zmluvy bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového 

alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.  

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok pred jeho podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli 

a naznak toho, že obsah zodpovedá ich skutočnej vôli, ho podpísali. 

 

V Margecanoch, dňa 4. 6. 2026          

 

Za objednávateľa:       Za zhotoviteľa:  

 

 

 

................................................     .............................................. 

Ing. Igor Petrik, starosta obce    František Olejník, konateľ  


